

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: ..... číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen ObchZ)  
mezi těmito smluvními stranami:

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Obec Nevřeň**

Se sídlem: Nevřeň 73, 330 11 Nevřeň

IČ: 00573094

DIČ: CZ00573094

Zastoupený ve věcech smluvních: Štěpánkou Bejčkovou - starostkou obce, tel. +420 377 958 283, e-mail: [nevren@nevren.cz](mailto:nevren@nevren.cz)

Zastoupený ve věcech technických:

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: STAMA PRIMA s.r.o.**

Se sídlem: Guldenerova 2725/15a

IČ: 26318610

DIČ: CZ26318610

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13250

Zastoupený ve věcech smluvních: Viktor Szabó, tel. 603 150 583, e-mail: [szabo@stamaprima.cz](mailto:szabo@stamaprima.cz)

Zastoupený ve věcech technických: Pavel Königsmark, tel. 724 161 415,

e-mail: [konigsmark@stamaprima.cz](mailto:konigsmark@stamaprima.cz)

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 107-1012170247/0100

*(dále jen zhotovitel)*

---

### P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že na základě výsledků z 1. jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU), které proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem



*Projekt Centrum Caolinum Nevřeň, reg. č. projektu : CZ.1.14/3.1.00/23.02664*

bylo zadání provedení dodatečných stavebních prací technicky neoddělitelných od původní veřejné zakázky, bezprostředně na ně navazující a nutné pro její dokončení s tím, že jejich samostatné zadání by přineslo objednateli závažnou újmu. Zdůvodnění vzniku dodatečných stavebních prací odpovědnými projektanty je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Podrobná specifikace prací je ve formě změnového listu č. 1 (oceněného výkazu výměr), který má 6 částí a je součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 2.

V důsledku realizace dodatečných prací se smluvní strany dohodly na změně základní smlouvy o dílo v níže uvedených bodech a uvedeném rozsahu.

Smlouva se mění a upravuje v těchto bodech:

## **Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

### ***I. Předmět smlouvy***

**1. Navyšuje se o dodatečné stavební práce** dohodnuté mezi smluvními stranami v 1. jednacím řízení bez uveřejnění, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 na změnových listech ( ZL).

#### **Popis nutných změn - dodatečných prací:**

#### **ZL č. 1 část 1\_ SO 02\_ ZEMNÍ PRÁCE CCN**

Dodatečné zemní práce dle ZL č. 1 část 1

úprava ceny: + 28.027,43 Kč

#### **ZL č. 1 část 2\_ SO 03\_ ZEMNÍ PRÁCE HZN**

Dodatečné zemní práce dle ZL č. 1 část 2

úprava ceny: + 9.060,85 Kč

#### **ZL č. 1 část 3\_ SO 02\_ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE CCN**


Změny základových konstrukcí dle ZL č.1 část 3

úprava ceny: + 62.050,94 Kč

#### **ZL č. 1 část 4\_ SO 03\_ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE HZN**

Změny základových konstrukcí dle ZL č.1 část 4

úprava ceny: + 31.843,05 Kč



## ZL č. 1 část 5\_ SO 02\_ OSTATNÍ KONSTRUKCE CCN

Změny ostatních konstrukcí dle ZL č. 1 část 5

úprava ceny: + 52.454,35 Kč

## ZL č. 1 část 6\_ SO 03\_ OSTATNÍ KONSTRUKCE HZN

Změny ostatních konstrukcí dle ZL č. 1 část 6

úprava ceny: + 18.912,15 Kč

### II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění se dle dodatku č. 1 mění takto:

Dokončení stavebních prací: do 21.6. 2014

Předání a převzetí díla: do 21.6. 2014

**Nový harmonogram prací tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.**

### III. Cena za Dílo


#### dle dodatku č. 1 Smlouvy

1. *Cena dílo celkem dle Smlouvy o dílo*

	Název	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
1	SO 02 a SO 12 - Centrum Caolinum Nevřeň / CCN	9.592.313,63	2.014.385,86	11.606.699,5
2	SO 03 a SO 13 - Hasičská zbrojnice Nevřeň / HZN	3.312.870,36	695.702	4.008.573,14
<b>Cena celkem</b>		12.905.184	2.710.088,6	15.615.273

2. *Obec Nevřeň - ocenění dodatečných prací*

	Název	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
1	SO 02 a SO 12 - Centrum Caolinum Nevřeň / CCN	142.532,72	29.931,87	172.464,59
2	SO 03 a SO 13 - Hasičská zbrojnice Nevřeň / HZN	59.816,05	12.561,37	72.377,42
<b>Cena celkem</b>		202.348,77	42.493,24	244.842



Projekt Centrum Caolinum Nevřeň, reg. č. projektu : CZ.1.14/3.1.00/23.02664

### 3. Cena za dílo celkem

	Název	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
1	SO 02 a SO 12 - Centrum Caolinum Nevřeň / CCN	9.734.846,35	2.044.317,73	11.779.164,08
2	SO 03 a SO 13 - Hasičská zbrojnice Nevřeň / HZN	3.372.686,41	708.264,15	4.080.950,56
<b>Cena celkem</b>		<b>13.107.532,76</b>	<b>2.752.581,88</b>	<b>15.860.115</b>


Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu a po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po dvou výtiscích.

V Nevřeni dne: 11. 12. 2013

OBEC NEVŘEŇ  
NEVŘEŇ 73  
33011


.....  
za Obec Nevřeň  
Štěpánka Bejčková  
starostka obce  
(objednatel)



V Nevřeni dne: 11. 12. 2013

.....  
Viktor Szabó  
jednatel

STAMA PRIMA s.r.o.  
Guldenerova 15a  
326 00 PLZEŇ  
IČ: 26318610. DIČ: CZ26318610  
www.stamaprima.cz



Příloha č. 1: Zdůvodnění vzniku dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr (změnové listy)

Příloha č. 3: Časový harmonogram



Projekt Centrum Caolinum Nevřeň, reg. č. projektu : CZ.1.14/3.1.00/23.02664