

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

1. Smluvní strany

objednatel

Obec Nevřeň

se sídlem: Nevřeň 73, 330 11 Třemošná u Plzně

IČ: 00573094

Zastoupená: Ing. Štěpánkou Bejčkovou, starostkou obce

kontaktní údaje: telefon: +420 377 958 283, e-mail: nevren@nevren.cz, www.nevren.cz

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 32422371/0100

a

zhotovitel

WATER DESIGN GROUP LTD

se sídlem: 6 – Bexley Square, Manchester-Salford, Spojené království V. Británie a S. Irska

Registrační číslo: 11130047

Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 11130047

V ČR zastoupená: WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod

se sídlem: Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 06969658, DIČ: CZ684542856, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. A 78658

jednatel: Ing. Petr Semerád, vedoucí OZ zapsaný v OR ČR

kontaktní údaje: telefon: +420 724 433 721, e-mail: water-design@email.cz,

www.water-design.eu

bankovní spojení: CZ6320100000002901442876 (IBAN)

se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1, článek 3.2 se nahrazuje tímto zněním:

3.2. Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

3.2.1 Zpracování územních podkladů, které obsahuje:

- Výkres C.2 „Situace“ podepsaný jednotlivými vlastníky nemovitostí, smlouvy o smlouvách budoucích
- Vyjádření vlastníků sítí
- Informace o pozemcích dotčených stavbou
- Geodetické zaměření – 1. část
- Návrh trasy vodovodu, přípojky elektro, umístění vodojemu a úpravny vod, technologické schéma včetně návrhu řešení odvodu prací vody a likvidace kalů z úpravny

- IGP – 1. část

Termín: nejpozději do 31. 03. 2019

Platba: 22% z ceny dle čl. 5.1 této SOD

3.2.2 Vyhotovení projektové dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení, dokumentace bude v rozsahu podle Vyhlášky č. 405/2017 Sb., včetně:

- Geodetické zaměření – 2. část
- IGP – 2. část
- Projekt přípojek k nemovitostem – veřejná část

Termín: nejpozději do 30. 06. 2019

Platba: 57% z ceny dle čl. 5.1 této SOD

3.2.3 Související inženýrská činnost zakončená vydáním pravomocného Stavebního povolení

Termín: nejpozději do 31. 10. 2019

Platba: 16% z ceny dle čl. 5.1 této SOD

3.2.4 Vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby (vč. výkazu výměr a rozpočtu), dokumentace bude v rozsahu podle Vyhlášky č. 405/2017 Sb.

Termín: Nejpozději do 31. 12. 2019


Platba: 5% z ceny dle čl. 5.1 této SOD


V Nevřeni dne 15. 11. 2018

V Praze dne 13. 11. 2018

za stranu objednatele

za stranu zhotovitele



Ing. Štěpánka Bejčková
starostka obce

OBEC NEVŘEŇ I NEVŘEŇ 73
IČ 00 57 30 94



Ing. Petr Štěpán
vedoucí OZ

WATER DESIGN GROUP LTD.
IČ: 069 99 638
CZ: Sořevjova 878/35
Praha 3
Manchester - Salford
CN 11130047
Na zakázce PM

