

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená
mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nevřeň

Se sídlem: Nevřeň 73, 330 11 Nevřeň

IČ: 00573094

DIČ: CZ00573094

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Štěpánkou Bejčkovou - starostkou obce,
tel. +420 377 958 283, e-mail: nevren@nevren.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Zdeněk Lávička, tel. +420 602 406 432

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: DYBS Plzeň s.r.o.

Se sídlem: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 6205,

Zastoupený ve věcech smluvních: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti, tel. 377 825 915,
e-mail: dybs@dybs.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Kudrnovský, ředitel společnosti, tel. 377 825 915,
e-mail: dybs@dybs.cz Ing. Václav Polanka, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň, číslo účtu: 248246282/0300

(dále jen zhotovitel)

P r e a m b u l e

Na základě výsledků z jednacího řízení, jehož předmětem byla dohoda o změně termínů realizace díla, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu předání staveniště a dokončení stavebních prací vyvolané realizací předcházející a související stavby – odvodnění komunikace Nevřeň – Vrchy, bez níž by dílo nebylo možné realizovat.

V důsledku uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně základní smlouvy o dílo v níže uvedených bodech a uvedeném rozsahu.

Smlouva se mění a upravuje v těchto bodech:



Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	květen 2014
Zahájení stavebních prací:	květen 2014
Dokončení stavebních prací:	do 30. srpna 2014
Předání a převzetí díla:	do 31. srpna 2014

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu a po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom výtisku.

V Nevřeni dne:

OBEC NEVŘEŇ
NEVŘEŇ 73
33011

.....
za Obec Nevřeň
Ing. Štěpánka Bejčková
starostka obce
(objednatel)

V Nevřeni dne:

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

.....
za DYBS Plzeň s.r.o.
Dobroslav Bořík
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Příloha č. 1: Harmonogram prací